

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)  
по созданию и функционированию Центра образования естественно - научной и  
технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году  
МБОУ «СОШ №1 с. Гиляны»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Хасиев М.В-Э.	приказ директора школы	До 31.08.2023
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Хасиев М.В-Э.	План первоочередных мероприятий	01.08.2023
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Хасиев М.В-Э.	медиаплан информационного сопровождения	26.08.2023
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Хасиев М.В-Э.	Положение о деятельности Центра	31.08.2023
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Хасиев М.В.	Проект зонирования	Август 2023
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Хасиев М.В-Э.	Проект зонирования	01.08.2023
1.7.	Назначение руководителя Центра	Хасиев М.В-Э.	Приказ директора	31.08.2023
1.8.	Создание рабочей группы	Хасиев М.В-Э.	Приказ директора	01.08.2023
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Хасиев М.В-Э. Зайдаев И.А.	Заявки на финансирование	01.07.2023
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок	Зайдаев И.А.	извещения о проведении	01.07.2023

	товаров, работ, услуг		закупок	
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Хасиев М.В-Э. Зайдаев И.А.	Проектно-сметная документация	01.06.2023
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Хасиев М.В-Э. Зайдаев И.А.	отчеты	июнь – июль 2023
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Хасиев М.В-Э. Зайдаев И.А.	заявка	01.06.2023
2.6.	Приемка помещений Центра	Хасиев М.В-Э. Зайдаев И.А.	акт	20.08.2023
3.	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Гайбулатова Т.А.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Гайбулатова Т.А.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023
3.3.	Составление штатного расписания центра	Хасиев М.В-Э.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Хасиев М.В-Э.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2023
4.	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Хасиев М.В-Э.	новости, статьи, репортажи	май 2023

4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Хасиев М.В-Э.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2023
4.3.	Запуск сайта	Хадиев А.Д.	Новости Раздел «Точка роста»	Июль 2023
4.4.	Рекламная кампания	Хадиев А.Д.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2023
4.5.	Открытие Центра	Хасиев М.В-Э.	Торжественное мероприятие	01.09.2023
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Хасиев М.В-Э. Гайбулатова Т.А. Хадиев А.Д.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Гайбулатова Т.А. Хадиев А.Д.	Информация на сайте школы	Август 2023
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Хадиев А.Д. Гайбулатова Т.А.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Хасиев М.В-Э.	отчет	еженедельно